Abt. 4
Technikerschule
K. Brühl

Terminplanung Technikerschule Schuljahr 2018/2019

Stand: 19.09.2018

bbs me Otto-Brenner-Schule

Datum	Tag	Ort	Zeit	1. Jahr Vollzeit/ 1.+2. Jahr Teilzeit	2. Jahr Vollzeit/ 3.+4. Jahr Teilzeit	Verantwortlich
29.08. bis 31.08.18	Mi Fr	Haus Sonnenberg		Beginnerseminar		P. Schnabel
ab Okt. 18		Sonderplan		Workshop Existenzgründerseminar, ca. 15 Veranstaltungen mit hannoverimpuls		K. Hülswitt
27.09.18	Do	H xxx	10:00 17:30		Kurze Projektvorstellung aller Metallklassen	S. Bode Projektbetreuer
28.01.19	Mi	H 135		Noten abgeschlossener Fächer in Prüfungsordner eintragen	Noten abgeschlossener Fächer in Prüfungsordner eintragen	Fachlehrer
09.02.19	Sa	H 33	10:00	Ehemaligentreffen	Ehemaligentreffen	Koordinator u. BGGL.
		Sonderplan			IELTS schriftliche Prüfung	Fachlehrer EN
		Sonderplan			IELTS mündliche Prüfung	Fachlehrer EN
14.03.19	Do	H xxx		Vorstellung der Schwerpunkte für die Tagesschule		S. Bode, Lehrer im Schwerpunkt
		H xxx 2 Räume	09:30	KMK – schriftliche Prüfung		
28.03.19	Do			Endtermin Schwerpunktwahl der Schüler		Klassenlehrer
02.04.19	Di			Messetag Hannover Industriemesse	Messetag Hannover Industriemesse	Klassenlehrer
04.04.19	Do				KMK schriftliche Prüfung	Czybulka, Roering
25.04.19	Do		bis 17:30		späteste Abgabe der Projektarbeiten direkt an den Projektbetreuer (nicht im Sekretariat oder beim Koordinator)	Projektbetreuer
30.04.19	Di	H 135	bis 13:00		Abgabe der Aufgabenvorschläge der schriftlichen Prüfungen mit Deckblatt, Punkten und Lösungen im großen A4-Umschlag	Fachlehrer an Koordinator
08.05.19	Mi		ab 15:00	Technikerforum Vorbereitung Konferenzbestuhlung aufbauen, Hilfe beim Umräumen der Klassenzimmer, kein Abendunterricht	Standaufbau 2. + 3. Etage, auch Donnerstagmorgen, kein Abendunterricht	Koordinator Koordinierungsrunde
09.05.19	Do		14:00	Technikerforum: Unterrichtsverlagerung für alle Klassen und Lehrer der Fachschule, kein Abendunterricht, Klassenzimmerrückbau	Technikerforum: Unterrichtsverlagerung für alle Klassen und Lehrer der Fachschule, kein Abendunterricht aber Standrückbau	Koordinator Koordinierungsrunde
16.05.19	Do	H303 und H208	09:00	Projektvorstellungen in der Metalltechnik Vollzeit		Betreuer und Klassenlehrer

Terminplanung Technikerschule Schuljahr 2018/2019

Stand: 19.09.2018

Datum	Tag	Ort	Zeit	1. Jahr Vollzeit/ 1.+2. Jahr Teilzeit	2. Jahr Vollzeit/ 3.+4. Jahr Teilzeit	Verantwortlich
20.05.bis 29.05.19	Mo Mi		Extraplan		Schriftliche Abschlussprüfungen	Koordinator, N.N.
05.06.19	Mi	Sonderplan			KMK – mündliche Prüfungen	Czybulka, Roering
06.06.19	Do	Sonderplan			KMK – mündliche Prüfungen	Czybulka, Roering
12.06.19	Mo	FSE – H208 FSB – H210 FSM – H208	15:15 E 16:00 B 16:30 M		Sitzung des Prüfungsausschusses Ergebnisse der schriftlichen Prüfung Festlegung der Endnoten Festlegung der mündlichen Prüfungen	
13.06.19	Do		10:00 und 17:30		Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung und der restlichen Zensuren, Bekanntgabe der mündlichen Prüfungen	Lehrer mit Eintrag Klassenbuch und Prüfungsbegleitheft
17.06.19	Mo		10:00 VZ 17:30 TZ		Mündliche Prüfungen	Prüfungsausschuss Koordinator
21.06.19 angedacht	Fr	Gr. Regionssaal Hildesheimer Str	15:00		Abschlusszeugnisübergabe mit kl. Feier	ges. Kollegium
24.06.19	Mo	FSE – H208 FSB – H210 FSM – H208	15:15 E 16:00 B 16:30 M	Versetzungskonferenzen mit Schülervertretern		Klassenlehrer
02.07.19	Di		17:30	Zeugnisausgabe Abendform		Klassenlehrer
03.07.19	Mi		10:00	Zeugnisausgabe Tagesform		Klassenlehrer
15.07.19					Ende der Bewerbungsfrist der Hochschulen	